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3131

3232 VA: Baukredit 13.06.21

4 PRIA4 PRIA

Baubewilligung

Bezug 

ER: Vorprojekt Zusatzkredit 

02.03.20

Spatenstich

Phasen SIA

31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Baugesuch

4 Ausschreibungsplanung 

und Submissionen 
5 Realisierung

Annahmen

• Primar Pavillon = Rochade-Schulraum
• Keine Einwendungen zum Baugesuch

• Ausführung mit Einzelleistungsträgern
• Keine Submissionsbeschwerden

Abkürzungen

PRIA / PRIB Primar Neubau/Altbau
BEZ Bezirksschule   UMG Umgebung

WIET Wietlisbachschulhaus
PROV Provisorium Bezirksschule
ER Einwohnerrat VA Volksabstimmung

ER: 22.03.21

5 PRIA Neubau5 PRIA Neubau

Schulbeginn 

Sporthalle Hofmatten 08.08.22

Gesuch Baufreigabe

4 PRIB4 PRIB 5 PRIB Altbau5 PRIB Altbau Bezug

Demontage

RealisierungRealisierung

Projektierung/SubmissionProjektierung/Submission

4 WIET4 WIET

5 WIET5 WIET Bezug 

Bezug

Bezug

5 BEZ Altbau5 BEZ Altbau

4 BEZ4 BEZ

4 BEZ4 BEZ

5 BEZ Anbau5 BEZ Anbau

Bezug4 UMG4 UMG 5 UMG PRI5 UMG PRI 5 UMG BEZ5 UMG BEZBezug

-
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4 PROV4 PROV 5 PROV5 PROV Bezug 31-3331-33
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